

**HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU POWIATU NAKIELSKIEGO NA LATA 2023-2027 **AKTUALIZACJA****

WARSZTAT PLANISTYCZNY, TYM POWOŁANIE ZESPOŁU PARTYCYPACYJNEGO			MIEJSCE REALIZACJI
02.03.2023 (czwartek)	16.00-18.00	Warsztat planistyczny	Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
PRACE ZESPOŁU PARTYCYPACYJNEGO			
14.03.2023 (wtorek)	16.00-17.30	Prace Zespołu Partycypacyjnego	Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
21.03.2023 (wtorek)	16.00-17.30	Prace Zespołu Partycypacyjnego	Muzeum Ziemi Szubińskiej, ul. Szkolna 2 Szubin
28.03.2023 (wtorek)	16.00-17.30	Prace Zespołu Partycypacyjnego	Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, Kcynia
20.04.2023 (czwartek)	16.00-17.30	Prace Zespołu Partycypacyjnego	Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
REDAKCJA WSTĘPNEJ WERSJI DOKUMENTU LSR			
do 14.05.2023	Redakcja wstępnej wersji dokumentu LSR - Zespół Zadaniowy powołany w czerwcu 2020 r. przez Walne Zebranie Członków LGD		
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LSR			
15-24.05.2023 (10 dni)	E-Konsultacje - formularz konsultacyjny dostępny online		
15-24.05.2023 (10 dni)	Punkt informacyjno-konsultacyjny w biurze LGD w dni robocze w godz. 10.00-13.00, sobota 20.05.2023 w godz. 10.00-12.00, niedziela 21.05.2023 w godz. 10.00 - 12.00		
15-17.05.2023	Gminne spotkania konsultacyjne z transmisją online		
15.05.2023	14.00-15.30	Gmina Sadki	Urząd Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, Sadki
15.05.2023	16.00-17.30	Gmina Mroczka	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, Mroczka
16.05.2023	14.00-15.30	Gmina Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, Kcynia

16.05.2023	16.00-17.30	Gmina Szubin	Muzeum Ziemi Szubińskiej, ul. Szkolna 2 Szubin
17.05.2023	16.00-17.30	Gmina Nakło nad Notecią	Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
PRACE ZESPOŁU PARTYCYPACYJNEGO - ODNIESIENIE DO UWAG ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH			
25.05.2023	16.30-17.00	Prace Zespołu Partycypacyjnego	Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
PRZEDŁOŻENIE OSTATECZNEJ WERSJI DOKUMENTU LSR DO ZATWIERDZENIA PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW			
Walne Zebranie Członków LGD - 31.05.2023			